

REGISTRO PROYECTOS ENVIADOS AL OPERADOR DE RED - ESTRUCTURACIÓN

Item	Proyecto	Operador de red	Fecha de aprobación del proyecto por parte del OR	Estado del proyecto	Fecha limite para pedir prorroga	Fecha limite para conectar el proyecto a la red (sin prorroga)	Fecha limite para conectar el proyecto a la red (con prorroga)
1	GD Lyra	CEO	8/04/2025	Aprobado	8/09/2025	8/10/2025	
2	GD Orbis	CEO	8/04/2025	Aprobado	8/09/2025	8/10/2025	
3	GD Nova 1	CEDENAR	24/07/2025	Aprobado	24/12/2025	24/01/2026	
4	GD Nova 2	CEDENAR		En revisión			
5	GD NAOS 4	CEO	9/05/2025	Aprobado	9/10/2025	9/11/2025	
6	GD NAOS 5	CEO	29/05/2025	Aprobado	29/10/2025	29/11/2025	
7	GD Delta_1	CEDENAR		En revisión			
8	GD Delta_2	CEDENAR	13/05/2025	Aprobado	13/10/2025	13/11/2025	
9	GD Polaris_1	CEDENAR	14/03/2025	Aprobado	14/08/2025	14/09/2025	14/12/2025
10	GD Polaris_2	CEDENAR		En revisión			
11	GD Polaris_3	CEDENAR	15/05/2025	Aprobado	15/10/2025	15/11/2025	
12	GD VEGA_1	CEO	24/06/2025	Aprobado	24/11/2025	24/12/2025	
13	GD EVOLTI 1	CEO	24/06/2025	Aprobado	24/11/2025	24/12/2025	
14	GD NAOS 6	CEO	16/06/2025	Aprobado	16/11/2025	16/12/2025	
15	GD_Vega_2	CEO	26/06/2025	Aprobado	26/11/2025	26/12/2025	
16	GD EVOLTI 2	CEO	3/07/2025	Aprobado	3/12/2025	3/01/2026	
17	GD El CARMELO 1	CEO	14/07/2025	Aprobado	14/12/2025	14/01/2026	
18	GD_Vega_3	CEO		En revisión			